Dossier : OF-Fac-Oil-D128-2011-01 01
Le 7 novembre 2013

Monsieur Adam Shelley
Gestionnaire de projets
Directeur, Affaires réglementaires
Plains Midstream Canada ULC
607, Huitième Avenue S.-O., bureau 1400
Calgary (Alberta) T2P 0A7
Télécopieur : 403-233-0399

Demande de Plains Midstream Canada ULC (Plains) concernant la remise en service du pipeline Windsor-Sarnia (PWS)
Demande de report du dépôt en exécution de la condition 6 de l'ordonnance MO-011-2012

Monsieur,

L'Office national de l'énergie a étudié la demande présentée par Plains le 10 octobre 2013 visant à reporter le dépôt exigé par la condition 6 de l'ordonnance susmentionnée. La condition s'énonce ainsi :

> Plains doit réaliser un programme d'inspection interne (II) (avec passage, fouille et validation) à l'aide des techniques II du doigt mécanique à haute résolution (géométrie) et de la fissuration à éléments en phase et veiller à effectuer une analyse d'intégration des données et une évaluation des bosselures à proximité des soudures continues et circulaires en déperdition métallique.

Les résultats du programme d'inspection interne doivent être déposés à l'Office au plus tard le 30 novembre 2013.

Plains a demandé à avoir jusqu'au 30 mai 2014 pour le dépôt de ces résultats. Elle s'est engagée à produire les résultats des essais de géométrie et de dispersion du flux magnétique pour le 30 novembre 2013.

En application de la condition 1 de l'ordonnance MO-011-2012, l'Office accorde à Plains la prorogation de déla demandée de l'exécution de la condition 6, c'est-à-dire du dépôt des résultats du programme d'inspection interne, la nouvelle échéance étant le 30 mai 2014.

…/2

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par

Sheri Young